



TIDSPLAN FOR UNGE PÅ TOPPEN

2020

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
On 1 Nytårsdag	Lø 1	Sø 1	On 1	Fr 1	Ma 1 2. pinsedag 23
To 2	Sø 2	Ma 2	To 2	Lø 2	Ti 2
Fr 3	Ma 3	Ti 3	Fr 3	Sø 3	On 3
Lø 4	Ti 4	On 4	Lø 4	Ma 4	To 4
Sø 5	On 5	To 5	Sø 5	Ti 5	Fr 5
Ma 6	To 6	Fr 6	Ma 6	On 6	Lø 6
Ti 7	Fr 7	Lø 7	Ti 7	To 7	Sø 7
On 8	Lø 8	Sø 8	On 8	Fr 8	Ma 8
To 9	Sø 9	Ma 9	To 9	Lø 9	Ti 9
Fr 10		Ti 10	Fr 10	Sø 10	On 10
		On 11	Lø 11	Ma 11	To 11
		To 12	Sø 12	Ti 12	Fr 12
		Fr 13	Ma 13	On 13	Lø 13
		Lø 14	Ti 14	To 14	Sø 14
		Sø 15	On 15	Fr 15	Ma 15
		Ma 16	To 16	Lø 16	Ti 16
		Ti 17	Fr 17	Sø 17	On 17
		On 18	Lø 18	Ma 18	To 18
		To 19	Sø 19	Ti 19	Fr 19
		Fr 20	Ma 20	On 20	Lø 20
		Lø 21	Ti 21	To 21	Sø 21
		Sø 22	On 22	Fr 22	Ma 22
		Ma 23	To 23	Lø 23	Ti 23
		Ti 24	Fr 24	Sø 24	On 24
		On 25	Lø 25	Ma 25	To 25
		To 26	Sø 26	Ti 26	Fr 26
		Fr 27	Ma 27	On 27	Lø 27
		Lø 28	Ti 28	To 28	Sø 28
		Sø 29	On 29	Fr 29	Ma 29
		Ma 30	To 30	Lø 30	Ti 30
		Ti 31		Sø 31 Pinsedag	

Styrende datoer:
 Opstart fælles projekt 17 FEB
 Opstart praktik 17 MAR
 Afslutning praktik 28 MAJ
 Afgang Alpe D'Huez 2 JUN
 Afslutning fælles projekt 03 JUL

Rekruttering start

Rekruttering afsluttet

Opstart periode
 MAN
 ONS
 FRE

Praktik periode
 MAN/FRE i Søgaard
 TIRS/ONS/TORS i praktik

Praktik periode
 MAN/FRE i Søgaard
 TIRS/ONS/TORS i praktik
 EUC SYD hjælper med RKV og UDD-aftaler

Turen Aabenraa – Alpe D'Huez

Afslutning fælles projekt 03 JUL