



TIDSPLAN FOR UNGE PÅ TOPPEN

2021

Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
L 1	T 1	T 1 ^o	S 1	O 1	F 1	M 1 ⁴⁴	O 1
S 2	O 2 ^o	F 2	M 2 ³¹	T 2	L 2	T 2	T 2
M 3	T 3	L 3	T 3	F 3	S 3	O 3	F 3
T 4	F 4	S 4	O 4	L 4	M 4 ³⁰	T 4 ^o	L 4 ^o
O 5	L 5 Grundlovsdag	M 5 ²⁷	T 5	S 5	T 5	F 5	S 5
T 6	S 6	T 6	F 6	M 6	O 6 ³⁶	L 6	M 6 ⁴⁹
F 7	M 7 ²³	O 7	L 7	T 7	T 7	S 7	T 7
L 8	T 8	T 8	S 8 ^o	O 8	F 8	M 8 ⁴⁵	O 8
	F 9	F 9	M 9 ³²	T 9	L 9	T 9	T 9
	L 10 ^o	L 10 ^o	T 10	F 10	S 10	O 10	F 10
	M 12 ²⁸	S 11	O 11	L 11	M 11	T 11 ³¹	L 11 ^o
	T 13	M 12	T 12	S 12	T 12	F 12	S 12
	O 14	T 13	F 13	M 13	O 13 ³⁷	L 13	M 13 ⁵⁰
	T 15	O 14	L 14	T 14	T 14	S 14	T 14
	F 16	T 15	S 15 ^o	O 15	F 15	M 15 ⁴⁶	O 15
	L 17 ^o	F 16	M 16 ³³	T 16	L 16	T 16	T 16
	F 18 ^o	L 17 ^o	T 17	F 17	S 17	O 17	F 17
O 19 ^o	L 19	S 18	O 18	L 18	M 18 ³²	T 18	L 18
T 20	S 20	M 19 ²⁹	T 19	S 19	T 19	F 19 ^o	S 19 ^o
F 21	M 21 ²⁵	T 20	F 20	M 20	O 20 ³⁸	L 20	M 20 ⁵¹
L 22	T 22	O 21	L 21	T 21	T 21	S 21	T 21
S 23 Pinsedag	T 22	T 22	S 22 ^o	O 22	F 22	M 22	O 22 ⁴⁷
M 24 2. pinsedag	O 23	F 23	M 23 ³⁴	T 23	L 23	T 23	T 23
T 25	T 24 ^o	L 24 ^o	T 24	F 24	S 24	O 24	F 24
O 26 ^o	F 25	S 25	O 25	L 25	M 25	T 25	L 25 Juledag
T 27	L 26	M 26 ³⁰	T 26	S 26	T 26	F 26	S 26 2. juledag
F 28	S 27	T 27	F 27	M 27 ³⁹	O 27	L 27 ^o	M 27 ^o
L 29	M 28	O 28	L 28	T 28	T 28 ^o	S 28	T 28
S 30	T 29	T 29	S 29	O 29	F 29	M 29 ⁴⁸	O 29
M 31 ²²	O 30	F 30	M 30 ³⁵	T 30	L 30	T 30	F 31
	L 31 ^o	T 31	T 31		S 31		

Styrende datoer:
 Rekruttering start: 02 MAJ
 Rekruttering afslutet: 30 JUL
 Opstart projekt: 02 AUG
 Opstart praktik: 31 AUG
 Afslutning praktik: 21 OKT
 Afgang Alpe D'Huez: 25 OKT
 Hjemkomst: 06 NOV
 Afslutning fælles projekt: 10 DEC

Opstart periode
 MAN
 ONS
 FRE

Praktik periode
 MAN FRE træning
 TIRS/ONS /TORS i praktik

Praktik periode
 MAN FRE træning
 TIRS/ONS /TORS i praktik
 Turen SDB – Alpe D' Huez

Turen SDB – Alpe D' Huez
 Efter-værn & praktik periode

Afslutning fælles projekt

Rekruttering afsluttet