



# TIDSPLAN FOR UNGE PÅ TOPPEN

# 2022

Styrende datoer:  
 Opstart rekruttering 01 DEC '21  
 Rekruttering afsluttet 11 FEB '22  
 Opstart fælles projekt 21 FEB  
 Opstart praktik 21 MAR  
 Afslutning praktik 02 JUN  
 Afgang Alpe D'Huez 06 JUN  
 Afslutning fælles projekt 08 JUL

Marts	April	Maj	Juni	Juli
	Fr 1 ●	Sø 1	On 1	Fr 1
	Lø 2	Ma 2	To 2	Lø 2
	Sø 3	Ti 3	Fr 3	Sø 3
	Ma 4	On 4	Lø 4	Ma 4
	Ti 5	To 5	Sø 5 Grundlovsdag, Pinsedag	Ti 5
	On 6	Fr 6	Ma 6 2. påske	On 6
	To 7	Lø 7	Ti 7 ●	To 7 ●
	Fr 8	Sø 8	On 8	Fr 8
	Lø 9 ●	Ma 9 ●	To 9	Lø 9
	Sø 10 På	Ti 10	Fr 10	Sø 10
	Ma 11	On 11	Lø 11	Ma 11
	Ti 12	To 12	Sø 12	Ti 12
	On 13	Fr 13 Ber	Ma 13	On 13 ○
	To 14 Sk	Lø 14	Ti 14 ○	To 14
	Fr 15 La	Sø 15	On 15	Fr 15
	Lø 16 ○	Ma 16 ○	To 16	Lø 16
	Sø 17 På	Ti 17	Fr 17	Sø 17
	Ma 18 2.	On 18	Lø 18	Ma 18
	Ti 19	To 19	Sø 19	Ti 19
	On 20	Fr 20	Ma 20	On 20 ●
	To 21	Lø 21	Ti 21 ●	To 21
	Fr 22	Sø 22 ●	On 22	Fr 22
	Lø 23 ●	Ma 23	To 23	Lø 23
	Sø 24	Ti 24	Fr 24	Sø 24
	Ma 25	On 25	Lø 25	Ma 25
	Ti 26	To 26 Kr.	Sø 26	Ti 26
	On 27	Fr 27	Ma 27	On 27
	To 28	Lø 28	Ti 28	To 28 ●
	Fr 29	Sø 29	On 29 ●	Fr 29
	Lø 30 ●	Ma 30 ●	To 30	Lø 30
	To 31	Ti 31		Sø 31

4 ugers for-forløb  
 MAN  
 ONS  
 FRE

MAN/  
 FRE i træning  
 TIRS/  
 ONS/  
 TORS i praktik

MAN/  
 FRE i træning  
 TIRS/  
 ONS/  
 TORS i praktik

Turen til Alpe D' Huez

TDF  
 Fuld-tids praktik

Rekruttering afsluttet

4 ugers for-forløb  
 MAN  
 ONS  
 FRE

MAN/  
 FRE i træning  
 TIRS/  
 ONS/  
 TORS i praktik

MAN/  
 FRE i træning  
 Fuld-tids praktik